КОПИЕ

Контракс АД
София 1113, ул. Тинтява 13
тел.: (02) 960 977; факс: (02) 960 9797
e-mail: sales@kontrax.bg; www.kontrax.bg

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
Вх.№ 32-707
дата: 17.01.2018

ДО:
ДЪРЖАВНА АГЕНЦ Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД **РАЦИИ”**
На вниманието на: Б **ител на Държавна агенция**
„Технически операц

ОТНОСНО: Изпълне 8.12.2017 год. с предмет „Доставка на сървъри, компютри, периферни устройства, мрежово оборудване и друго оборудване, по обособени позиции”, ОП 1 „Сървър за обработка” и договор № 36-127/18.12.2017 год. с предмет „Доставка на сървъри, компютри, периферни устройства, мрежово оборудване и друго оборудване, по обособени позиции”, ОП2 „Персонални компютърни конфигурации и мини PC“.

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Във връзка цитираните по-горе договори, с настоящето Ви уведомяваме, че въпреки нашите усилия да ускорим изпълнението и по-конкретно доставката на компоненти / цели изделия считано до днес няма да успеем да изпълним договора в срок. Изпращаме настоящото писмо с информация че закъснението ни е поради обективни причини, а именно:

По договор 36-125/18.12.2017 год. с предмет „Доставка на сървъри, компютри, периферни устройства, мрежово оборудване и друго оборудване, по обособени позиции” ОП 1 „Сървър за обработка”, сървърите модел Kontrax ProLine Server 2U E3 не може да бъде доставен поради недостиг на захранващи модули (Delta) и оперативна памет. Недостигът е в световен мащаб. В доказателство на това прилагаме писмо от официалния вносител на кутиите за България.

По договор 36-127/18.12.2017 год. с предмет „Доставка на сървъри, компютри, периферни устройства, мрежово оборудване и друго оборудване, по обособени позиции”, ОП2 „Персонални компютърни конфигурации и мини PC“ не могат да бъдат доставени компютърните конфигурации Lenovo Think Centre M715 SFF. Производството на компютрите е забавено от производителя поради недостиг на процесори и оперативна памет (CPU AMD и памети 4GB DDR 4) в световен мащаб. В подкрепа на настоящото прилагаме писмо от производителя.

Уважаеми г-н Борисов, моля във връзка с описаните по-горе обективни обстоятелства и на основание чл.22 ал. 7 от Договора да бъде удължен срока на изпълнение с 15 календарни дни.

Дата: 17.01.2018 г.

С уважение:.....
Йордан Йорданов
Изпълнителен Директор

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

www.adsysgroup.com

ул. Крум Кюлявков 11., София 1172, тел. +359 2 8162111, факс. +359 2 8162139, office@adsys.eu

До КОНТРАКС АД
На вниманието на г-н Йордан Йорданов

Уважаеми г-н Йорданов,

Във връзка с доставката на сървърни компоненти за 32 броя сървъри Kontrax ProLine, предназначени за Държавна Агенция „Технически Операции“, АДСИС ЕООД като официален вносител на сървърни шасита Gooxi, захранващи блокове „Delta” и сървърни памети Ви уведомяваме, че има забавяне в доставката на резервирани захранващи блокове “Delta” за шаситата и на паметите поради глобален недостиг (шортидж), поради което не можем да извършим доставката навреме. Шортиджът е свързан до голяма степен със засиления интерес към компоненти за добиване на криптовалути.

АДСИС ЕООД София

17.01.2018
СОФИЯ

С уважение: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/ Николай Вачев /
управител

Дата: 17 Януари 2018

До: Държавна агенция „Технически операции"
ул. 6-ти септември № 29
1000, София

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ"
БИСЕР БОРИСОВ

ОТНОСНО: **Изпълнение на договор № 36-127/18.12.2017 год. сключен между Вас и фирма КОНТРАКС АД с предмет „Доставка на сървъри, компютри, периферни устройства, мрежово оборудване и друго оборудване, по обособени позиции", ОП2 „Персонални компютърни конфигурации и мини PC".**

УВЕДОМЛЕНИЕ

С настоящото „Леново България" ЕООД, част от Lenovo Group Ltd., в качеството си на търговско представителство на Lenovo за България, с права да организира продажбите на продукти с марка Lenovo на територията на България, уведомява че:

По договор 36-127/18.12.2017 год. с предмет „Доставка на сървъри, компютри, периферни устройства, мрежово оборудване и друго оборудване, по обособени позиции", в частта: ОП2 „Персонални компютърни конфигурации и мини PC" - не могат да бъдат доставени в срок компютърните конфигурации Lenovo Think Centre M715 SFF. Производството на компютрите е забавено поради недостиг на процесори и оперативна памет (CPU AMD и памети 4GB DDR 4) в световен мащаб. Предприети са всички необходими действия за приоритетното изпълнение на доставката в максимално кратки срокове.

С уважение:

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Явор Халянов
Мениджър ключови клиенти
Леново България ЕООД

ЛЕНОВО БЪЛГАРИЯ ЕООД
Lenovo
LENOVO BULGARIA EOOD

ОТ: Леново България ЕООД
Ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 6, офис 2-А6
1756 София